



**WM SOLUÇÕES  
DE ENGENHARIA**

**WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA -ME**  
AV VEREADOR REGIS DINIZ, LOTE 4; QUADRA 9  
BAIRRO CÂNDIDO XAVIER  
LOTEAMENTO NOVO TIANGUÁ II  
TIANGUÁ/CE - CEP: 62322-550  
(88) 9-9919-1098

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SMC-TP**  
**À GPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIRÉ**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

**NOME FANTASIA:** WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA  
**RAZÃO SOCIAL:** WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA - ME  
**CNPJ:** 19.707.565/0001-31  
**OPTANTE PELO SIMPLES:** SIM  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 06.662415-0  
**ENDEREÇO:** AV VEREADOR REGIS DINIZ, LOTE 4; QUADRA 9 - BAIRRO  
CÂNDIDO XAVIER - LOTEAMENTO NOVO TIANGUÁ II - TIANGUÁ/CE -  
CEP: 62322-550  
**E-MAIL:** WM@WMENGENHARIA.NET  
**TELEFONE:** 88 99919-1098



APRESENTAMOS A V. SAs, NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA O SEGUINTE OBJETO: **REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GARIRÉ PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 295.376,28 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO**


**DECLARAMOS, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA ESCRITA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES VERBAIS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO.**

**DECLARAMOS, ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAIS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS IMEDIATAMENTE, A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.**

**INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.**

TIANGUÁ (CE), 26 DE ABRIL DE 2022.

ATENCIOSAMENTE,

  
WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS  
CPF 00696213303/GREA 52676  
REPRESENTANTE LEGAL/ENGENHEIRO CIVIL

**CNPJ: 19.707.565/0001-31**  
**WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA**  
**Av. Vereador Regis Diniz, L4 09 - Candido Xavier**  
**CEP: 62322-550 - TIANGUÁ/CE**

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

DESCRIÇÃO: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

DATA: 26/04/2022 BDI: 26,87%

FONTE: SEINFRA  
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 P.M. CARIRÉ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
					SEINFRA	COM BDI	SEINFRA	COM BDI	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,59	188,52	1.783,08	2.262,24	
<b>2 DEMOLIÇÕES E RETRADAS</b>									
2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.248,00	4,32	5,48	5.391,36	6.839,04	
2.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	438,40	15,25	19,35	6.695,60	8.483,04	
2.3	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	94,13	22,48	28,52	2.116,04	2.684,59	
<b>3 PISOS</b>									
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	532,53	37,26	47,27	19.842,07	25.172,69	
3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	532,53	112,59	142,84	59.957,55	76.066,59	
3.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	146,59	29,09	36,91	4.284,30	5.410,64	
<b>4 COBERTA</b>									
4.1	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.248,00	10,69	13,56	13.341,12	16.922,88	
4.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	124,80	59,94	76,05	7.480,51	9.491,04	
<b>5 PINTURA</b>									
5.1	C3098	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.248,00	6,10	7,74	7.612,80	9.659,52	
5.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/ INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.248,00	20,28	25,73	25.309,44	32.111,04	
5.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVÓLVER	M2	1.248,00	9,14	11,60	11.406,72	14.476,80	
<b>6 DIVERSOS</b>									
6.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	203,10	281,33	356,92	57.138,12	72.490,45	
<b>7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
7.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	2.621,92	3.326,43	10.487,68	13.305,72	
							VALOR BDI TOTAL:	62.559,89	
							VALOR ORÇAMENTO:	232.816,39	
							VALOR TOTAL:	295.376,28	


Duzentos e Noventa e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Seis reais e Vinte e Oito centavos



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE	<b>DATA:</b>	26/04/2022	<b>BDI:</b>	26,87%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>PERÍODO:</b>	027,1 COM DESONERAÇÃO
				<b>HORA:</b>	83,85%
				<b>MES:</b>	47,76%
				<b>DATA REF:</b>	05/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.262,24	100,00 % 2.262,24				100,00 % 2.262,24
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.006,67	100,00 % 18.006,67				100,00 % 18.006,67
3	PISOS	106.649,92	20,00 % 21.329,98	40,00 % 42.659,97	40,00 % 42.659,97		100,00 % 106.649,92
4	COBERTA	26.413,92	100,00 % 26.413,92				100,00 % 26.413,92
5	PINTURA	56.247,36	50,00 % 28.123,68	50,00 % 28.123,68			100,00 % 56.247,36
6	DIVERSOS	72.490,45				100,00 % 72.490,45	100,00 % 72.490,45
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.305,72	25,00 % 3.326,43	25,00 % 3.326,43	25,00 % 3.326,43	25,00 % 3.326,43	100,00 % 13.305,72
		295.376,28	73.049,00 73.049,00	74.110,08 147.159,08	72.400,32 219.559,40	75.816,88 295.376,28	295.376,28





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA:	26/04/2022	BDI:	26,87%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,09%
					REF
					05/2021

## 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,25	30,50
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>30,50</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,91	35,61
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,52	24,52
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,37	55,67
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,24	2,29
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>118,09</b>
<b>VALOR:</b>						<b>148,59</b>

## 2.1. C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,25	3,81
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	20,38	0,51
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>4,32</b>
<b>VALOR:</b>						<b>4,32</b>

## 2.2. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,25	15,25
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>15,25</b>
<b>VALOR:</b>						<b>15,25</b>

## 2.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,38	2,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,25	19,83
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>22,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,48</b>

## 3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,88	0,79
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,79</b>

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,38	8,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,25	16,78
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>24,93</b>


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,22	2,20
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,74	3,29



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA:	26/04/2022	BDI:	26,87%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MEG	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,55	6,05
					TOTAL MATERIAL:	11,54
					VALOR:	37,25



## 3.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,23	0,25
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,85	0,68
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,93

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,38	30,57
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,38	24,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,25	18,30
					TOTAL MÃO DE OBRA:	73,33

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,47	9,87
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,30	2,20
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,85	2,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,55	14,62
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,86	0,54
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,11	3,61
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,50	1,73
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,35	3,38
					TOTAL MATERIAL:	38,33
					VALOR:	112,59

## 3.3. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,45	8,23
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,38	20,38
					TOTAL MÃO DE OBRA:	28,61

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,09	0,48
					TOTAL MATERIAL:	0,48
					VALOR:	29,09

## 4.1. C3859 - MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,38	6,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,25	4,58
					TOTAL MÃO DE OBRA:	10,69

					VALOR:	10,69
--	--	--	--	--	--------	-------

## 4.2. C4827 - TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

WALISSON MARQUES DE MASCONELOS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 52676



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA:	26/04/2022	BDI:	25,97%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	IMES	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,09%	

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	16,45	4,94
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,38	6,11
TOTAL MAO DE OBRA:						11,05

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,79	5,37
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,26	0,78
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	38,85	42,74
TOTAL MATERIAL:						48,89

VALOR:	59,94
--------	-------

## 5.1. C3095 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,25	6,10
TOTAL MAO DE OBRA:						6,10

VALOR:	6,10
--------	------

## 5.2. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,38	8,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,25	3,05
TOTAL MAO DE OBRA:						11,20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	SEINFRA	L	0,30000000	30,28	9,08
TOTAL MATERIAL:						9,08

VALOR:	20,28
--------	-------

## 5.3. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	16,45	1,15
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,38	2,65
TOTAL MAO DE OBRA:						3,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	16,85	0,56
I1109	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17800000	24,52	4,32
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,65	0,46
TOTAL MATERIAL:						5,34

VALOR:	9,14
--------	------

## 6.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,45	8,23
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,45	14,81
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,38	30,57



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	<b>DATA:</b> 26/04/2022	<b>BDI:</b> 26,37%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REP</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	6,09%	

<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	53,51
---------------------------	-------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	SEINFRA	KG	0,15000000	8,93	1,34
I0100	SEINFRA	KG	0,07000000	10,33	0,72
I1100	SEINFRA	L	0,12000000	24,52	2,94
I1872	SEINFRA	KG	0,15000000	81,16	12,17
I2036	SEINFRA	M2	1,05000000	17,27	18,13
I2171	SEINFRA	M	2,73000000	69,67	190,20
I2293	SEINFRA	L	0,10000000	22,15	2,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					227,72

<b>VALOR:</b>	281,33
---------------	--------

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

<b>VALOR:</b>	2621,92
---------------	---------





## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA:	26/04/2022	BDI : 26,87%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:	REF:
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCOS	1,27
	<b>TOTAL</b>	<b>6,50</b>

B	BENEFÍCIOS	
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 4,5 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 26,87%

$$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1$$







## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA: 26/04/2022	BDI: 26,87%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

